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Abstrakt  
Bakalářská práce má za úkol vytvořit plán kvality stavební zakázky na zakázku: 
Přístavba rodinného domu Brno – Obřany. V teoretické části je popsána historie 
a současnost plánování kvality a některé konkrétní systémy plánování kvality. 
Dále jsou zde popsány normy řady ISO 9000 a ISO 10005, které říkají, co 
všechno by měl plán kvality obsahovat. V praktické části je analýza současného 
stavu stavební firmy BDI a návrh změn ve firmě, které se týkají plánování 
kvality. Dále praktická část zahrnuje vypracovaný plán kontrol a plán 
technických kontrol na zakázku.  
 
Klíčová slova 
plán kvality, technické kontroly, plán kontrol zakázky, systém kvality, 
management, plánování, řízení, normy, kontrola, monitorování, měření 
  
  
Abstract 
The Bachelor thesis task is to set up a quality plan of a building order bespoke: 
additional building of a detached house Brno – Obřany. The history and present 
of quality planning and some concrete systems of quality planning are 
described in the theoretical part. Thereinafter are mentioned standards of series 
ISO 9000 and ISO 10005, which says what the quality plan should include. In 
the practical part, there is the analysis of the current position of the BDI 
Company and the suggestion of the changes inside this company that relate to 
quality planning. Furthermore the practical part contains elaborated control plan 
and the plan of a technical control bespoken. 
 
Keywords 
Quality plan, technical control, contract control plan, systém quality, 
management, planning, control, standards, check, monitoring, measurement 
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ÚVOD 
Moje bakalářská práce se zabývá plánováním jakosti stavební zakázky. 
V některých zdrojích se místo výrazu jakost používá slovo kvalita. Jelikož 
norma ČSN EN ISO 9001:2009 hovoří o kvalitě, budu i já dále používat výraz 
kvalita. Plánování kvality je část managementu kvality, která se zaměřuje na 
stanovení cílů kvality. Dále se zaměřuje na definování procesů nutných pro 
provoz a určení souvisejících zdrojů, které jsou potřeba pro splnění veškerých 
stanovených cílů kvality. Toto téma je v dnešní době o to aktuálnější, že krize 
začíná pomalu ustupovat a nastává lehký růst celého stavebního odvětví. Po 
zkušenostech z období krize, kdy některé firmy stavěly i za cenu pod hranicí 
nákladů, jen aby měli zakázky, si čím dál víc lidí začíná uvědomovat, že cena 
není hlavní a jediný parametr, podle kterého lze posuzovat zakázky. Začíná se 
upřednostňovat také kvalita odvedeného díla jako jedno z hlavních kritérií. Tím 
pádem nároky na plánování kvality neustále narůstají. Oproti dřívějším dobám, 
kdy se mělo za to, že většina neshod vzniká až při výrobním procesu, dnes se 
snažíme neshodám předcházet už v předvýrobních etapách, tedy v průběhu 
plánování kvality. Z tohoto důvodu je na firmy vyvíjen tlak, protože aktivity 
v oblasti plánování kvality významně rozhodují o konkurenceschopnosti firem. 
Plánováním kvality, řízením kvality a zlepšováním kvality se zabývají systémy 
managementu kvality. S tím, aby byly firmy schopny odvádět svoji práci v 
nejvyšší kvalitě, napomáhá plán kvality a norma ČSN EN ISO 9001:2009.  
Ve své bakalářské práci budu zpracovávat plán kvality zakázky Přístavba 
rodinného domu Brno – Obřany realizovanou firmou BDI. Cílem je sestavení 
takového plánu kvality, který povede k maximální spokojenosti klienta. Plán 
kvality řeší postup prací z hlediska kvality, předvídání rizik a opatření proti 
rizikům. Tyto kroky mají odstranit v co největší míře pozdější reklamace. Dále 
musí být jasně patrné rozdělení kompetencí a odpovědnosti všech účastníků, 
kteří vstupují do procesu. Všechny procesy a materiály musí být důsledně 
kontrolovány z hlediska kvality. Jen tak můžeme zajistit maximální kvalitu a 
tudíž i spokojenost zákazníka.  
Práce je rozdělena do dvou částí, a to na část praktickou a část teoretickou.  
V teoretické části se zabývám obecným modelem pro plánování kvality. 
Popisuji, proč je plánování kvality v současnosti tak důležité. Dále nastíním 
něco z historie plánování kvality. Vypíšu některé konkrétní systémy 
managementu řízení kvality. Provedu srovnání obecného modelu a ostatního 
průmyslu se stavební výrobou. Pro pochopení dané problematiky definuji 
některé důležité pojmy. V další kapitole analyzuji systémové normy. Normu 
ČSN ISO 10005:2006 rozeberu z obecného hlediska a ze stavebního hlediska.  
V praktické části analyzuji aktuální situaci stavební firmy BDI Group s.r.o. Při 
tvorbě jsem postupoval bod po bodu podle obsahu plánu kvality z normy ČSN 
ISO 10005:2006. Dále navrhuji opatření pro zlepšení kvality ve firmě BDI. Tím 
sestavím plán kvality na konkrétní zakázku, realizovanou firmou BDI. Jde o 
zakázku: Přístavba rodinného domu Brno – Obřany. Plán kvality je doplněn o 
plán kontrol zakázky a plán technických kontrol zakázky. Ke konci této práce 
jsou přiloženy některé potřebné formuláře. Tyto formuláře a plány kontrol 
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zajišťují přehled o zakázce, jestli je při zakázce postupováno správně a 
efektivně. Jedná se např. o časový plán kontrol a technické kontroly v průběhu 
zakázky. V závěru je shrnuto zhodnocení, jaké přínosy pro firmu a pro zakázku 
mělo vypracování plánu kvality.    
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1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ 
KVALITY 
1.1 SOUČASNOST MANAGEMENTU KVALITY 
V dnešní době ať už ve stavebnictví nebo strojírenství získává management 
kvality velkou důležitost. Potřeba plánování kvality neustále narůstá. Aktivity a 
procesy spojené s plánováním kvality dokážou rozhodnout o 
konkurenceschopnosti firmy. V dnešní době se velká část aktivit plánování 
kvality provádí v předvýrobních etapách a jejich cílem je zajistit potřebnou 
kvalitu navrhovaných produktů a procesů. Plánování kvality produktů je 
základním faktorem pro dosažení potřebné kvality. V dřívějších dobách se mělo 
za to, že nejvíce neshod vzniká až při vlastní výrobě produktu, tudíž že 
výsledná kvalita finálního produktu se nejvíce ovlivňuje při výrobě. V dnešní 
době se již k problematice přistupuje jinak. Dnes se udává, že až z osmdesáti 
procent se o kvalitě výsledného produktu rozhoduje už při předvýrobních 
etapách, tedy ve fázi plánování kvality produktů. Ve fázi plánování se přijímají 
nejdůležitější rozhodnutí o tom, zda produkt bude vyhovovat zákazníkovi a splní 
všechny jeho požadavky. Dále se rozhoduje o tom, jestli bude 
konkurenceschopný a zajistí přiměřený zisk. Z ekonomického a časového 
hlediska je pro nás velmi přínosné odhalit veškeré neshody již v předvýrobních 
etapách. Většinou platí, že v čím dřívějším stádiu životního cyklu produktu 
neshodu odhalíme, tím menší budeme muset vynaložit náklady na případné 
odstranění neshody. Praxe ukazuje, že zde funguje tzv. pravidlo deseti. To 
znamená, že pokud neshodu odhalíme již v předvýrobní etapě, bude nás 
odstranění neshody stát desetkrát méně než odstranění neshody zjištěné ve 
výrobní fázi, stokrát méně než odstranění neshody zjištěné před předáním 
zákazníkovi a tisíckrát méně než odstranění neshody, která se dostala až 
k zákazníkovi. Toto pravidlo platí spíše ve strojírenském průmyslu než ve 
stavebním. Ve stavebním průmyslu je podle mě mnohem větší propast mezi 
neshodou zjištěnou ve výrobní fázi a problémem zjištěným před předáním nebo 
po předání zákazníkovi. Jako výborné řešení se nabízí věnovat v předvýrobních 
etapách maximální úsilí na zjištění a eliminaci veškerých neshod. Přesto se 
však v dnešní době ještě najdou lidé, kteří odvětí, že na plánování kvality 
nemají peníze nebo čas. Tito lidé však musejí mít mnohem víc peněz a času na 
nákladnější odstraňování chyb, které se vyskytly v pozdějších etapách 
realizace.  
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“Obrázek 1 - Časový nesoulad mezi vznikem a odstraňováním chyb 
(neshod).“1 
 
1.2 HISTORIE 
Kvalita jako taková je tu samozřejmě již od doby, kdy člověk vytvořil jakýkoliv 
produkt určený ke směně. Zaměříme se však na novodobou historii, kdy začal 
vznikat management kvality. První zmínky o normách, které známe dnes, jsou 
uváděny v 60. a 70. letech 20. století. Jedná se o normy vojenské a normy pro 
jaderné elektrárny. Z těchto norem se cca o 10 až 20 let později vyvinuly normy 
pro všeobecné použití. Důležitým milníkem bylo přijetí směrnice ES 
85/374/EEC z 25. července 1995. Tato směrnice upravovala sjednocení zákonů 
a administrativních opatření členských států, týkajících se odpovědnosti za 
vadné výrobky (záruka za výrobek). Podle této směrnice odpovídá výrobce za 
veškeré škody, ať už na životě, zdraví nebo majetku zákazníka. Toto nařízení 
přinutilo výrobce vyrábět takové výrobky, aby riziko vzniku vad bylo co 
nejmenší. Směrnice ISO 9001 se zabývá také tímto problémem, proto pomáhá 
potencionálnímu zákazníkovi vybrat si mezi dodavateli kvalitní produkt. 
 
1.3 DEFINICE PLÁNOVÁNÍ KVALITY 
Plánování kvality pro stavební zakázku je proces, při kterém pracovníci 
zainteresovaní na zakázce stanovují cíle a zdroje k jejich zajištění. 
K hlavním cílům patří ekonomické cíle (ziskovost zakázky), cíle kvality (např. 
provedení dle ČSN, časové (plnění termínů)). 
                                            
 
1Plura Jiří. Plánování jakosti I. 2008 
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Z tohoto pohledu lze plánování kvality charakterizovat jako plánování všech 
činností na zakázce z pohledu zajištění příslušných zdrojů a plánování kontrol, 
zjišťujících, jak se tyto činnosti z hlediska stanovených cílů daří plnit. 
Norma ČSN EN ISO 9000:2006 definuje v čl. 3.2.9 plánování kvality takto: “část 
managementu jakosti zaměřená na stanovení cílů jakosti a specifikování 
procesů nezbytných pro provoz a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti2“. 
Plánování kvality je součástí procesů, kterými se zabývá management kvality. 
Jedná se o tři procesy tzv. trilogie kvality (plánování kvality, řízení kvality, 
zlepšování kvality). 
Hlavní částí plánování kvality je definování cílů a návrh řešení a postupů k jejich 
dosažení. Přitom veškeré cíle by měly být takzvaně „SMART“.  
S – sloužily pro Spokojenost zákazníka, 
M – byly Měřitelné, 
A – byly Ambiciózní, 
R – ale zároveň Reálné, 
T – byly Termínované. 
V průběhu řízení kvality se naplánované činnosti postupně realizují a hodnotí se 
dosažené výsledky. Tyto výsledky se poté srovnávají s určenými cíly a vše se 
vyhodnocuje. V procesu zlepšování kvality se soustředíme na zlepšení kvality 
oproti původnímu plánu. Výsledkem by mělo být dosažení ještě vyšší úrovně 
kvality, než bylo v původním plánu. Plánování kvality obsahuje velké množství 
činností, jejichž prostřednictvím se určují a dosahují cíle v oblasti kvality.  
K hlavním činnostem plánování kvality lze například zařadit: 
• stanovení požadavků na kvalitu výsledného produktu 
• plánování systému managementu kvality 
• vypracování plánů kvality 
• plánování kvality procesů a kontrola jejich proveditelnosti a efektivnosti 
• minimalizovat riziko vzniku neshod a připravit opatření proti jejich vzniku popř. 
připravit reakce na neshody 
• určení práv a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, kteří vstupují do 
procesu  
• naplánování kontrol, při kterých se ověřuje požadovaná kvalita 
• určení způsobu měření a kontroly měření. 
 
1.4 KONKRÉTNÍ SYSTÉMY PLÁNOVÁNÍ KVALITY 
Pro plánování kvality existuje hned několik systémů managementu kvality, které 
obsahují konkrétní metodické přístupy k řízení kvality. Každý systém se hodí 
pro jiné činnosti, proto zde podrobněji rozeberu jen některé vybrané systémy. 
Většina systémů kvality byla vypracována pro strojírenský průmysl, takže pro 
stavební průmysl v mnoha případech nejdou vůbec použít nebo se musí značně 
přepracovat. Stavební zakázky jsou většinou řízeny formou „projektového 
řízení“. Plán kvality tedy rozšiřuje projektové řízení především o požadavky na 
kvalitu realizovaného produktu.  
                                            
 
2
 Norma ČSN EN ISO 9000:2006 
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1.4.1 QMS podle ISO 9001 
V tomto systému si musíme položit následující otázky a lidé, kteří systém 
vypracovávají, musí na tyto otázky nalézt odpovědi.  
kdo: odpovídá za veškeré činnosti ve firmě 
co: má každý účastník procesu dělat 
kdy: kdy mají být jednotlivé činnosti hotové, aby na ně mohli navazovat další 
činnosti 
jak: má postupovat, aby veškeré činnosti na sebe navazovaly 
za kolik: má být produkt realizován, aby firma byla zisková (pokud nenastanou 
mimořádné události). 
1.4.2 TQM 
Totální management kvality. Používán převážně v japonských firmách. Systém 
zavádí požadavek totálního managementu kvality. To znamená totální nasazení 
a zapojení všech zaměstnanců do úkolů a společných cílů firmy. Jelikož nelze 
stanovit obecné nároky na totální požadavky, neexistuje na TQM žádná norma 
apod. TQM tudíž nelze certifikovat.  
1.4.3  Podnikové systémy kvality 
Jsou určené pro velké nadnárodní firmy. Firmy si ho vytvářejí samy, jsou tedy 
vytvořené přesně na míru podle potřeb konkrétní firmy. Tyto systémy v sobě 
většinou obsahují ISO 9001 a lze je tudíž certifikovat, ale jen dle požadavků 
ISO 9001. 
1.4.4 Postup plánování kvality produktů podle J.M. Jurana 
Obsahuje následující posloupnost činností: 
1) Určení zákazníků: Zjištění potencionálních zákazníků. 
2) Zjištění potřeb zákazníků: Použijeme všechny dostupné zdroje, 
abychom zjistili veškeré potřeby zákazníků.  
3) Překlad potřeb zákazníků do řeči výrobce: Zákazníci zpravidla nejsou 
odborníci, proto jejich přání a potřeby, které nám sdělí svou řečí, musíme 
převést do technických specifikací. 
4) Stanovení měřitelných parametrů: Každá technická specifikace musí 
být vyjádřena měřitelnou hodnotou. 
5) Zavedení měření: Pokud jsou technické parametry vyjádřeny měřitelnou 
hodnotou, musím umět tuto hodnotu měřit.  
6) Vývoj produktu: Vyvíjí se produkt podle potřeb zákazníka. Musíme 
zohlednit veškeré platné normy, další zainteresované strany, 
potencionální zdroje apod.  
7) Optimalizace návrhu produktu: Snažíme se optimalizovat náklady, aby 
byly uspokojeny stejnou měrou potřeby zákazníka i výrobce. 
Analyzujeme vznik možných vad a jejich následky např. metodou FMEA, 
kterou rozeberu později.   
8) Vývoj procesu: Určení technologických procesů, které povedou 
k nejlepší možné realizaci produktu. 
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9) Optimalizace a prokázání způsobilosti procesu: Přezkoumání návrhu 
procesu, např. metodou FMEA. Podobný krok jako optimalizace návrhu 
produktu.   
10) Převod procesu do výrobních instrukcí: Návrh výrobního procesu a 
postupný převod na samotnou výrobu.  
1.4.5 Moderní přístupy k plánování kvality produktů 
V minulosti byly jednotlivé aktivity realizovány jako samostatné činnosti. To 
znamená, že v tradiční organizační struktuře byly za jednotlivé kroky 
odpovědné různé útvary. Např. oddělení marketingu zpracovalo potřeby 
zákazníka. Získané údaje předávali útvaru vývoje produktu. Ti po zpracování 
dokumentace vše předali útvaru realizace. Tento systém však má mnoho 
nedostatků, zejména v komunikaci mezi jednotlivými útvary. Proto se u větších 
a složitějších projektů stává tento postup nevyhovujícím. Do popředí se dostává 
tzv. simultánní inženýrství. To znamená, že všechny aktivity jsou chápány od 
počátku jako integrovaný soubor činností a probíhají souběžně. Vše zajišťuje a 
realizuje tým složený z více lidí. Příkladem je metoda APQP vyvinutá firmami 
Chrysler, Ford a General Motors. Efektivnost plánování lze zvýšit vhodnými 
dílčími technikami např. FMEA, PDPC, 8D.  
Metoda FMEA(Failure Mode and Effect Analysis) Dílčí technika zabývající se 
týmovou analýzou možnosti vzniku neshod a ohodnocení pravděpodobnosti 
výskytu této neshody. Dále se metoda zabývá dopadem odhalené neshody na 
zákazníka a tím, jak a jestli vůbec lze neshodu odhalit. Aplikací metody FMEA 
lze odhalit až 90% možných neshod. Metoda se provádí v týmu, kde jsou 
zastoupeni všichni, kdo zasahují do výrobního procesu. Cílem této techniky je 
minimalizovat náklady na odstraňování neshod vzniklých při výrobě a zvýšit 
kvalitu produktu.  
Metoda QFD (Quality Function Deployment) je metodou, která převede 
požadavky zákazníka do znaků kvality navrhovaného produktu. Je to týmová 
analýza založená na principu maticového diagramu. Je důležitým nástrojem při 
komunikaci mezi pracovníky z různých oddělení podílejících se na vývoji 
produktu.  
Síťový graf Využívá se při sestavení optimálního harmonogramu prací. Síťový 
graf je tím důležitější, čím více máme dílčích činností. Nejpoužívanější metodou 
je metoda kritické cesty. (CPM - Critical Path Method). 
Diagram PDPC (Proces Decision Programm Chart) je technika, pomocí které 
se zjišťují možné neshody a navrhují se vhodná opatření. Při této metodě se 
pracuje v týmu.  
8D je technika pro hodnocení kvality. Využívá se zejména v automobilovém 
průmyslu. 
5S je technika, která se zaměřuje na pořádek na pracovišti apod.  
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1.5 SROVNÁNÍ PROCESŮ VE VÝSTAVBĚ S PROCESY V OSTATNÍM 
PRŮMYSLU 
Procesy spojené s výstavbou jsou vázány na konkrétní prostředí. Jsou velmi 
odlišné od sériové výroby v halách a mají tyto charakteristické znaky: 
 
Tabulka 1 - Srovnání procesů ve výstavbě s ostatním průmyslem 
Stavebnictví Ostatní průmysl 
Mechanizace výroby Automatizace výroby 
Působení klimatických vlivů Práce v chráněných prostorách 
Pohyblivé pracoviště Stabilní pracoviště 
Roztříštěnost výroby Koncentrace výroby 
Individuální charakter výroby Sériová nebo hromadná výroba 
Velká hmotnost výrobku Menší hmotnost výrobku 
Fluktuace pracovníků Relativní stabilita pracovníků 
 
Ve stavebnictví je minimální možnost produkce do zásoby. Výrobky jsou velmi 
rozmanité. Každé dílo je dílo unikátní a závisí na individuální poptávce. Proto ke 
stavební výrobě přistupujeme jako k výrobě zakázkové. Odběratel díla je 
většinou známý dopředu, není to však pravidlem. Výroba je velmi náročná na 
množství lidské práce, která je namáhavá a často riziková. Proto musíme zajistit 
dostatečnou bezpečnost všech pracovníků. Dalším důležitým znakem je, že 
veškeré výrobní činitele musíme přepravit na místo stavby, proto výrobu 
nazýváme stacionární. Stavba je technologicky i materiálově velmi náročná. 
Pracujeme s velkým objemem materiálu a na stavbě se vystřídá velký počet 
řemesel. Z hlediska délky výrobního cyklu lze celý proces výstavby zařadit jako 
velmi náročný. Jelikož se jedná o velké a objemné zakázky, které nám mají 
sloužit dlouhou dobu, je třeba klást velký důraz na kvalitu provedení díla a na 
ekologické dopady výstavby.  
 
1.6 SROVNÁNÍ STAVEBNÍ VÝROBY S OBECNÝM MODELEM ISO.   
Pokud srovnáme výrobní podmínky ve stavební výrobě, zjistíme, že se značně 
liší od ostatní průmyslové výroby, jak již bylo popsáno v předešlé kapitole. 
Z toho plyne, že produkt, resp. podmínky, za kterých produkt vzniká, mají 
mnohonásobně vyšší volatilitu. A proto i riziko chyb v zajištění kvality, je 
mnohem vyšší. Z tohoto důvodu je důležitost plánování kvality podstatně vyšší. 
Přitom plán kvality je nutno zpracovat na každou zakázku zvlášť, zatímco ve 
strojírenské výrobě se zpracovává plán kvality obvykle na produkt. Tento 
produkt se pak většinou sériově vyrábí klidně i několik roků, a plán kvality může 
zůstat stále stejný. 
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Jak můžeme vidět v tabulce 2 a na obrázku 2 rozdělení a náplň časových etap 
životního cyklu stavby je rozdílná od obecného modelu dle ISO. 
 
Tabulka 2 - Porovnání stavební výroby s obecným modelem ISO 
 
Časové 
etapy dle 
ISO 
Prováděné činnosti 
v jednotlivých časových 
etapách 
Životní cyklus 
stavebního 
objektu 
Prováděné činnosti 
v jednotlivých časových 
etapách životního cyklu 
Specifikace 
a koncepce 
Specifikujeme, který 
produkt chceme vyrábět a 
jaké parametry by produkt 
měl mít podle aktuálních 
trendů, analyzujeme 
možnosti výroby, 
technické vybavení, 
provádíme finanční studie, 
kalkulace ceny 
Záměr studie Zpracování 
podnikatelského záměru, 
provedení veškerých 
potřebných studií 
k uskutečnění 
investičního rozhodnutí, 
odhad ceny např. podle 
RUSO 
Návrh a 
vývoj 
Navrhujeme výrobek dle 
aktuálních technických 
možností a potřeb 
zákazníka, zkoumáme a 
posuzujeme ho, vytvoření 
prototypu, testujeme např. 
životnost, přezkoumání 
kalkulace ceny 
Příprava 
projektu  
Příprava projektové 
dokumentace k výstavbě, 
sestavení rozpočtu, 
stavební a územní řízení,  
sestavení časového 
plánu prací, plán nákladů 
na stavbu 
Realizace  Výrobek jde do výroby, 
výroba je převážně 
sériová, realizovaná na 
jednom místě většinou 
v hale, probíhá po celý rok 
bez omezení vnějšími 
vlivy, zapojení 
automatizace do procesu 
výroby, menší objem 
materiálů  
Příprava a 
výstavba  
Samotná výstavba dle 
projektové dokumentace, 
výroba je omezena 
vnějšími vlivy, sezónní 
práce, fluktuace 
pracovníků, mechanizace 
výroby, velký objem 
materiálů 
Instalace  Instalace výrobku na místo 
svého použití, možno již 
ve výrobním závodě nebo 
možnost instalovat 
výrobek kdekoliv jinde, 
zjištění případných vad a 
nepřesností, zkouška jestli 
je výrobek funkční a má 
požadované parametry  
Kolaudace, 
zkušební 
provoz 
Předání stavby, 
závěrečná kontrola všech 
částí stavby, zkouška 
všech technických 
zařízení, v některých 
případech po určitý čas 
provádění zkušebního 
provozu  
Provoz a 
údržba 
Výrobek je užíván, 
v určitých intervalech je 
nutná jeho údržba (např. 
promazání, vyčištění 
apod.) údržba může být 
prováděna uživatelem 
výrobku nebo 
autorizovaným servisem, 
Provoz, 
údržba, opravy 
Užívání stavby 
investorem k účelu, ke 
kterému byla stavba 
vystavěna, stavba se 
musí udržovat a 
spravovat, během 
provozu jsou nutné 
drobné opravy 
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někdy je nutné výrobek 
dopravit na určité místo 
Vypořádání 
(likvidace) 
Výrobek již není potřebný 
a je zlikvidován, 
ekologická likvidace nebo 
recyklace, někdy je možné 
výrobky repasovat nebo 
modernizovat  
Rekonstrukce 
odstranění 
Stavba již překročila svojí 
životnost, investor se 
rozhoduje na základě 
studií o rekonstrukci nebo 
o odstranění stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Obrázek 2 - Porovnání stavební výroby s obecným modelem ISO.“3 
  
                                            
 
3
 ecentrum.fsv.cvut.cz/download/ZKJ/Zkj%2004.pps [20.5.2015] 
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Na obrázku 3 můžete vidět systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 
zaměřený přímo na stavební výrobu. Vše je uspořádáno dle časových etap. 
V každé etapě jsou naplánované příslušné kontroly. Celý systém má za cíl co 
největší spokojenost zákazníka, přiměřený zisk společnosti a ochranu obecných 
zájmů jako je například životní prostředí apod. 
 
 
“Obrázek 3 - Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001“4 
  
                                            
 
4
 ecentrum.fsv.cvut.cz/download/ZKJ/Zkj%2004.pps [20.5.2015] 
21 
 
2 VYMEZENÍ POJMŮ  
Pro pochopení řešené problematiky je dobré uvést definice některých pojmů.  
Většina pojmů je vyjmenována v normě ČSN EN ISO 9000:2006 Systémy 
managementu kvality – Základní principy a slovník.  
Norma ČSN ISO 10005:2006 některé definice rozšiřuje oproti ČSN EN ISO 
9000:2006.  
 
2.1 ZÁKLADNÍ POJMY DLE ČSN EN ISO 9000:2006 
“Objektivní důkaz - údaje dokládající existenci nebo pravdivost něčeho. 
Objektivních důkazů lze dosáhnout pozorováním, měřením, zkouškou nebo 
jinými způsoby. 
Postup - specifikovaný způsob provádění činnosti nebo procesu. Postupy 
mohou nebo nemusí být dokumentovány. Jestliže je postup dokumentován, 
používá se často termín „písemný postup“ nebo „dokumentovaný postup“. 
Dokument, který obsahuje postup, se může nazývat „ dokument postupu“. 
Proces - soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 
který přeměňuje vstupy na výstupy. 
Produkt - výsledek procesu. Existují čtyři generické kategorie produktu, a sice 
- Služby (např. přeprava) 
- Software (např. počítačový plán, slovník) 
- Hardware (např. mechanické části motoru) 
- Zpracované materiály (např. mazivo). 
Mnoho produktů zahrnuje prvky patřící k různým generickým kategoriím 
produktů. Zda je produkt poté nazván službou, softwarem, hardwarem nebo 
zpracovaným materiálem závisí na dominantním prvku.  
Služba je výsledkem nejméně jedné činnosti nezbytně prováděné na rozhraní 
mezi dodavatelem a zákazníkem a je obecně nehmotná.  
Projekt - je jedinečný proces sestávající z řady koordinovaných a řízených 
činností s daty zahájení a ukončení, prováděný k dosažení cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji. 
Jednotlivý projekt může být součástí struktury většího projektu.  
Systém managementu kvality - systém managementu provedení a řízení 
organizace pokud se týče kvality.  
Cíl kvality - něco, oč usiluje či na co se někdo zaměřuje ve vztahu ke kvalitě. 
Vychází z politiky kvality a jsou specifikovány pro příslušné funkce a úrovně 
v organizaci. 
Plán kvality - dokument, v němž je specifikováno, které procesy, postupy a 
související zdroje budou použity ke splnění požadavků na specifický projekt, 
produkt, proces nebo smlouvu, kdo je použije a kdy se použijí. Tyto postupy 
obecně zahrnují ty postupy, které se týkají procesů managementu kvality a 
procesů pro realizaci produktu. V plánu kvality jsou často odkazy na části 
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příručky kvality nebo na dokumenty postupu. Plán kvality je obecně jedním 
z výsledků plánování kvality.  
Záznam - dokument, ve kterém jsou uvedeny dosažené výsledky nebo ve 
kterém se poskytují důkazy o provedených činnostech, resp. jiné informace 
záznamového charakteru související se systémem řízení kvality. Účelem využití 
záznamů je např. doložení skutečnosti, podklad pro analýzy a hodnocení 
činností a procesů… 
Specifický případ - předmět plánu kvality. 
Efektivnost - rozsah, ve kterém jsou plánované činnosti realizovány a 
plánované výsledky dosaženy. 
Kvalita (jakost) - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků, tj. 
soubor trvalých znaků produktu. 
Management kvality - koordinované činnosti pro usměrňování a řízení 
organizace s ohledem na kvalitu. 
Nápravné opatření, opatření k nápravě - opatření k odstranění příčiny 
zjištěné neshody nebo jiné nežádoucí situace. Přijímá se s cílem zabránit 
opětovnému výskytu neshody. 
Neshoda - nesplnění požadavku. 
Politika kvality - celkové záměry a zaměření organizace ve vztahu ke kvalitě 
oficiálně vyjádřené vedením společnosti. 
Požadavek - potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se 
předpokládají (běžná praxe společnosti, základní požadavky zákazníků) nebo 
jsou závazné (dle platných zákonných nebo technických předpisů). 
Preventivní opatření - opatření k odstranění příčiny potenciální neshody nebo 
jiné nežádoucí potenciální situace. Přijímá se s cílem zabránit výskytu neshody. 
Přezkoumání - činnost prováděná k určení vhodnosti, přiměřenosti a 
efektivnosti předmětu přezkoumání k dosažení stanovených cílů. 
Specifikace, technická specifikace - dokument, v němž jsou stanoveny 
požadavky. Může se týkat činností nebo produktů. 
Spokojenost zákazníka - vnímání zákazníka týkající se stupně splnění jeho 
požadavků. 
Účinnost - vztah mezi dosaženým výsledkem a použitými zdroji. 
Validace - potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních důkazů, že 
požadavky na specifické zamýšlené použití nebo na specifickou aplikaci byly 
splněny. 
Verifikace, ověřování - potvrzení prostřednictvím poskytnutí objektivních 
důkazů, že specifikované požadavky byly splněny. 
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Řízení dokumentace - trvalé udržování dokumentace v aktuálním stavu (řízení 
změn dokumentace, zajištění úplnosti jednotlivých dokumentů); dokumentace 
QMS je ve společnosti řízena v papírové nebo v elektronické formě.“5 
 
2.2 OSTATNÍ ZÁKLADNÍ POJMY  
“Dokumentace systému řízení - řídicí dokumenty a technická dokumentace, 
která řídí, organizuje nebo se jejím prostřednictvím zaznamenává činnost 
systému řízení. 
Environmentální aspekt (EMS) - prvek činností firmy nebo jejích produktů, 
který může mít vliv na životní prostředí (definice ISO 14001). 
Externí dokumentace - dokumentace související se systémem řízení, která 
byla vypracována nebo vydána jinými organizacemi nebo institucemi. 
Hodnocení rizik BOZP - proces posuzování pracovních rizik, která vznikají, 
resp. mohou se vyskytnout v důsledku nebezpečí na pracovišti. Zdrojem 
nebezpečí může být např. technická zařízení, pracovní postupy, používaný 
materiál, … 
Hodnocení rizik zaměstnavatelům umožňuje přijmout opatření, která jsou 
zapotřebí pro ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků. Tato opatření 
zahrnují: 
- předcházení pracovním rizikům 
- školení pracovníků  
- zavedení organizačních opatření a poskytování vhodných osobních 
ochranných pracovních prostředků. 
Kalibrace měřidla - porovnání metrologických vlastností měřidla zpravidla s 
etalonem; výsledek kalibrace dovoluje odhadovat chyby údajů měřicího přístroje 
(resp. měřicího systému nebo míry). Výsledek kalibrace se zaznamenává do 
"kalibračního listu".  
Manažer kvality, představitel vedení - zaměstnanec společnosti, který má 
stanovenu patřičnou pravomoc a má odpovědnost za zavedení systému řízení 
kvality (QMS) a jeho udržování, dále musí podporovat povědomí požadavků 
zákazníka ve společnosti; je odpovědný za předkládání zpráv vedení 
společnosti o stavu systému řízení a možnostech jeho zlepšování. 
Měřidlo - zařízení určené k měření, samotné nebo ve spojení s doplňkovým 
vybavením. 
Návaznost měřidel - zařazení daných měřidel do nepřerušené posloupnosti 
přenosu hodnoty veličiny počínající etalonem nejvyšší metrologické kvality pro 
daný účel. Způsob návaznosti pracovních měřidel stanoví uživatel měřidla. 
(definice dle zákona 505/1990 o metrologii). 
                                            
 
5
 Norma ČSN EN ISO 9000:2006 
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Ověření - je souhrn úkonů prováděných Českým metrologickým institutem 
(resp. autorizovaným metrologickým střediskem) za účelem zjištění a potvrzení, 
že měřidlo vyhovuje požadavkům předpisů pro ověření: zahrnuje zkoušku 
měřidla, opatření měřidla ověřovací značkou, resp. vyhotovení ověřovacího 
listu. 
Plán kontroly a řízení - lze charakterizovat jako dokument definující systém 
kontroly a řízení produktů a procesů. 
Plán reakce - je nápravné opatření, které má být provedeno v případě, že se 
při kontrole zjistí hodnota mimo předepsané tolerance. 
Plánování jakosti (plánování kvality) - je část managementu jakosti 
zaměřená na stanovení cílů jakosti a specifikování procesů nezbytných pro 
provoz a souvisejících zdrojů pro splnění cílů jakosti. 
Pracovní měřidla - měřidla, která nejsou etalonem ani stanoveným měřidlem 
(definice dle zákona 505/1990 o metrologii). 
Referenční materiály - materiály nebo látky přesně stanoveného složení nebo 
vlastností, používané zejména pro ověřování nebo kalibraci přístrojů, 
vyhodnocování měřicích metod a kvantitativní určování vlastností materiálů 
(definice dle zákona 505/1990 o metrologii).“6 
 
  
                                            
 
6
 http://www.eiso.cz/informacni-servis/eiso-slovnik/ [20.5.2015] 
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3 ANALÝZA POŽADAVKŮ SYSTÉMOVÝCH NOREM 
Normy ISO řady 9000 představují sérii obecných požadavků na systém řízení. 
Poskytují návod k vypracování a uplatnění efektivního systému managementu 
kvality. Jedná se především o tyto normy:  
ČSN EN ISO 9000:2006, Systémy managementu kvality - Základní principy a 
slovník 
ČSN EN ISO 9001:2009, Systémy managementu jakosti – Požadavky 
ČSN EN ISO 9004:2001, Systémy managementu jakosti - Směrnice pro 
zlepšování výkonnosti 
Tyto normy nejsou specifické pro žádný druh produktů a dají se uplatnit ve 
všech oborech výroby a služeb. 
Další významnou normou pro plánování jakosti je norma ČSN ISO 10005:2006 
Systémy managementu kvality - Směrnice pro plány kvality.  
 
3.1 ČSN EN ISO 9001:20009 SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY  
Jak můžeme vidět na obrázku 4, systém managementu kvality se snaží o 
neustálé zlepšování v oblasti kvality. Pokud splníme veškeré požadavky 
zákazníků, jsou zákazníci maximálně spokojení. Jednou z nejdůležitějších fází 
pro to, abychom se mohli zlepšovat, je měření, analýza a zlepšování. V této fázi 
management dostává zpětnou vazbu, na kterou by měl nějakým způsobem 
reagovat. Pokud podnikne správné kroky a rozhodnutí, systém managementu 
kvality se zlepšuje.  
“Obrázek 4 - Model procesně orientovaného systému managementu kvality“7 
                                            
 
7
 Norma ČSN EN ISO 9001:2009 
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“Zavádění systému řízení jakosti přes všechnu náročnost a nepříjemnost 
z hlediska podrobného zpracování a úprav podnikové dokumentace má pro 
úspěšnost firem v tomto období svůj specifický význam. 
K charakteristickým rysům systémů managementu jakosti podle ISO 9001 patří: 
- Důraz na pořádek a disciplínu ve všech činnostech souvisejících 
s jakostí,  
- Dokumentovanost veškerých postupů, které souvisejí s výrobkem a jeho 
jakostí, 
- Záznamy (evidence, dokladovost), že uvedené postupy byly 
uskutečněny. 
„Ukazuje se, že certifikát řízení jakosti podle ISO 9001 rozhodně není zárukou 
špičkové jakosti produktů. Je to v nejlepším případě záruka toho, že jde o 
solidního dodavatele, který má v rámci firmy pořádek a jeho výrobky tak mají 
deklarované vlastnosti bez větších výkyvů“, (ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., 
výkonný místopředseda Rady ČR pro jakost).“8 
“Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém managementu 
kvality tam, kde organizace:  
a) potřebuje prokazovat svou schopnost trvale poskytovat produkt, který splňuje 
požadavky zákazníka a aplikovatelné požadavky zákonů a předpisů,  
b) má v úmyslu zvyšovat spokojenost zákazníka pomocí efektivní aplikace 
tohoto systému, včetně procesů pro jeho neustálé zlepšování a ujišťováním o 
shodě s požadavky zákazníka a s aplikovatelnými požadavky zákonů a 
předpisů. 
 
Organizace musí v souladu s požadavky této mezinárodní normy vytvořit, 
dokumentovat, implementovat a udržovat systém managementu kvality a 
neustále zlepšovat jeho efektivnost.  
Organizace musí: 
a) určovat procesy potřebné pro systém managementu kvality a dále stanovit, 
jak jsou tyto procesy v rámci celé organizace aplikovány, 
b) určovat posloupnost a vzájemné působení těchto procesů, 
c) určovat kritéria a metody potřebné pro zajištění efektivního fungování i řízení 
těchto procesů, 
d) zajišťovat dostupnost zdrojů a informací nezbytných pro podporu fungování 
těchto procesů a pro jejich monitorování, 
e) monitorovat tam, kde je to možné měřit a analyzovat tyto procesy, 
f) uplatňovat opatření nezbytná pro dosažení plánovaných výsledků a 
neustálého zlepšování těchto procesů. 
Organizace musí tyto procesy řídit v souladu s požadavky této mezinárodní 
normy.“9 
                                            
 
8
 Tichý Zdeněk. Řízení jakosti I. Brno: 2006 
9
 Norma ČSN EN ISO 9001:2009 
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3.2 ČSN EN ISO 9000 
“V této normě jsou popsány základy a zásady systémů managementu kvality, 
které jsou předmětem norem řady ISO 9000 a jsou definovány související 
termíny. Tato norma se týká: 
a)   organizací, které se snaží získat výhody uplatňováním systému 
managementu kvality; 
b)   organizací, které se snaží získat důvěru, že jejich dodavatelé požadavky na 
produkty splní; 
c)   uživatelů produktů; 
d)   všech, kteří mají zájem na vzájemném pochopení terminologie používané 
v managementu kvality (např. dodavatelé, zákazníci, kompetentní orgány); 
e)   všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které posuzují 
systém managementu kvality nebo provádějí jeho audit z hlediska shody 
s požadavky ISO 9001 (např. auditoři, kompetentní orgány, 
certifikační/registrační orgány); 
f)    všech osob, jak interních, tak externích vůči organizaci, které poskytují 
poradenství nebo školení/výcvik týkající se systému managementu kvality, který 
je vhodný pro tuto organizaci; 
g)   zpracovatelů souvisících norem.“10 
 
3.3 ČSN ISO 10005:2006 - SMĚRNICE PRO PLÁNY KVALITY  
“Tato mezinárodní norma poskytuje směrnice pro vypracování, přezkoumávání, 
přijímání, uplatňování a revidování plánů kvality. Může být použita, ať již 
organizace má nebo nemá systém managementu kvality podle ISO 9001. Tato 
mezinárodní norma se vztahuje na plány kvality pro proces, produkt, projekt 
nebo smlouvu, pro jakoukoli kategorii produktů (hardware, software, 
zpracované materiály a služby) a jakékoli odvětví. Je zaměřena především na 
realizaci produktu a není pokynem pro plánování systému managementu kvality 
organizace. Tato mezinárodní norma je instruktivním dokumentem a není 
určena k použití pro účely certifikace nebo registrace.“11 
 
  
                                            
 
10
 http://www.unmz.cz/urad/normy-serie-iso-9001-a-jejich-aplikace [20.5.2015] 
11
 norma ČSN ISO 10005:2006 
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3.4 PLÁNOVÁNÍ KVALITY DLE ISO 10005 
Každá organizace, která se rozhodne vypracovat plán kvality, musí jako první 
identifikovat vstupy pro jeho tvorbu jako například: 
- Požadavky spojené s předmětem plánu kvality 
- Požadavky, které vycházejí od zákazníka, vyplývají ze zákonů, předpisů 
a profesních specifikací  
- Požadavky, které si klade systém managementu kvality, pokud ho 
organizace používá 
- Hodnocení rizik spojených s realizací produktu 
- Požadavky zajištění zdrojů  
- Požadavky a potřeby osob, které provádějí činnosti z plánu kvality 
- Požadavky jiných stran, které budou nějakým způsobem zapojeny do 
plánu kvality, nebo budou z plánu kvality čerpat 
- Ostatní plány kvality, které nějakým způsobem mohou ovlivňovat 
realizaci produktu 
- Ostatní plány a nařízení, které nějak souvisí s tvorbou plánu kvality 
například plány projektu, environmentálního managementu, 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví apod. 
Organizace musí určit, čím se má plán kvality zabývat a na co se má vztahovat. 
Mělo by se zabránit, aby došlo k nějaké duplicitě s jinými dokumenty.  
Předmět plánu kvality se odvíjí od několika faktorů, jako např.:  
- Procesů a charakteristik kvality, které přímo souvisejí s realizací 
produktu. 
- Požadavků investorů nebo jiných účastníků procesu, kterých se tvorba 
plánu kvality dotýká, ať už interních nebo externích.  
- Požadavků, jak moc má plán kvality souviset s případným systémem 
managementu kvality.  
Pokud organizace nemá zavedený systém managementu kvality, může plán 
kvality vyžadovat vypracování některých postupů.  
Je dobré konzultovat a přezkoumat předmět plánu kvality se zákazníkem, nebo 
s jinými stranami, které vstupují do procesu výroby. Tímto by se mělo všem 
stranám výrazně usnadnit následné používání plánu kvality.   
V organizaci musí být jasně určená osoba, která je odpovědná za vytvoření 
plánu kvality. Tato osoba by měla spolupracovat se všemi, kdo se podílejí na 
pozdější realizaci produktu.  
 
3.5 PLÁNOVANÍ KVALITY DLE ISO 10005 VE STAVEBNÍ FIRMĚ  
Jelikož je obsah plánu kvality napsán obecně pro veškerá průmyslová odvětví 
můžeme pro potřeby stavební firmy některé položky z obsahu plánu kvality 
úplně vyřadit nebo jim přiřadit menší váhu. Následující tabulka obsahuje 
jednotlivé položky obsahu plánu kvality podle normy ISO 10005, které nějakým 
způsobem souvisí s činností ve stavební firmě.  
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Tabulka 3 - Plánování kvality dle ISO 10005 ve stavební firmě 
Předmět Jasné a stručné definování, čím se konkrétní plán 
kvality zabývá. Dále zde může být uveden účel 
vytvoření a podmínky, za kterých je možné plán 
použít. Například rozsah teplot, dostupnost zdrojů, 
časové období apod.  
Vstupy pro plán kvality  Vstupem pro stavební firmu je především 
projektová dokumentace. Dále veškeré ČSN 
normy, které souvisí se stavební výrobou a 
položkový rozpočet stavby.  V neposlední řadě 
bych zmínil smlouvu o dílo.  
Cíle kvality 
 
Cílem kvality muže být například definování, kolik 
prostředků může být vynaloženo na odstraňování 
neshod, kolik procent materiálu může být jako 
ztratné, včasnost dodávek apod. Dalším cílem by 
určitě měla být spokojenost zákazníka. 
Odpovědnost  
 
Ve firmě nebo na zakázce musí být jasně 
definované, kdo za kterou činnost odpovídá. 
Odpovědnosti a povinnosti často definuje 
organizační schéma firmy, kde jsou veškeré 
povinnosti definovány.  
Dokumentace 
 
Jako hlavní dokument slouží stavební deník, kde 
jsou popsány veškeré činnosti probíhající na 
stavbě. Dalším dokumentem může být plán kontrol, 
které na stavbě musí proběhnout a záznamy o 
neshodách.  
Záznamy 
 
Tato kapitola pojednává o tom, v jaké formě budou 
veškeré dokumenty. (jestli listinná nebo 
elektronická a v kolika vyhotoveních). Dále kdo má 
přístup ke všem dokumentům, jestli budou 
dokumenty uschovány případně u koho a komu a 
kdy budou dokumenty předány.    
Zdroje 
 
V této kapitole by mělo být uvedeno, jaké materiály 
budou použity a případné specifikace na tyto 
materiály. Dále by zde měly být uvedeny 
požadavky na lidské zdroje. Například odbornost 
pracovníků a potřeby školení, motivace pracovníků 
apod. Také jsou zde uvedeny individuální 
požadavky na infrastrukturu a s tím související 
výhody a omezení a celkové posouzení pracovního 
prostředí.  
Požadavky 
 
Seznam požadavků specifického případu, které 
mají být splněny. Je dobré uvést jednoduchý 
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přehled požadavků, aby všichni pochopili 
souvislosti jejich práce. 
Komunikace se 
zákazníkem 
Musí být uvedeno, kdo je za komunikaci 
zodpovědný a prostředky určené ke komunikaci. 
Dále jestli jsou pořizovány nějaké záznamy o 
komunikaci. Mělo by se stanovit, jak reagovat na 
stížnost zákazníka.  
 
Návrh a vývoj (etapy 
k přezkoumání a ověření)  
 
Uvedení, jak budou řešeny žádosti o změny 
v návrhu. Kdo je oprávněn iniciovat změny a kdo je 
oprávněn změny schvalovat.  
Nakupování 
 
Rozhodující charakteristiky nakupování produktů, 
které ovlivňují výslednou kvalitu. Hodnocení 
dodavatelů.  
Výroba 
 
Popis převážně specifických pracovních postupů. 
Popis jak probíhá výroba.  
Zvláštní procesy 
 
Popis, pokud jsou uplatněny nějaké zvláštní 
procesy. 
Majetek zákazníka 
 
Jak zacházet s majetkem zákazníka, který majetek 
může být ovlivněn a jak se vyvarovat poškození 
majetku zákazníka. Např. zakrytí komunikací, 
ochrana dřevin apod.  
Manipulace s produktem  
 
Určení skladovacích ploch materiálů. Požadavky 
na skladování.  
Neshody 
 
Stanovení, co dělat v případě, pokud je zjištěna 
nějaká závada.  
Monitorování a měření  
 
Popis všech kontrol, které probíhají na staveništi.  
Přezkoumání plánu 
kvality 
 
Přezkoumání z hlediska úplnosti, přiměřenosti a 
efektivnosti.  
 
3.6 NÁVRHOVÁ ŽIVOTNOST STAVBY JAKO JEDEN ZE 
ZÁKLADNÍCH KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ 
Jedním ze základních kvalitativních požadavků na stavební objekt je jeho 
životnost. Stavební objekt se zpravidla skládá z několika dílčích celků. Každý 
z těchto celků má různou životnost. O návrhové životnosti stavby rozhoduje 
životnost konstrukce nosného systému.  Pokud nosná konstrukce není schopna 
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plnit svůj účel, nemůže stavba dál plnit svůj účel. Doporučené návrhové 
životnosti stavby se liší podle druhu konstrukce. Na obrázku 5 můžeme vidět 
srovnání doporučené doby návrhové životnosti v letech podle ČSN 730031 a 
nově ČSN P ENV 1991-1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Obrázek 5 - Srovnání ČSN 730031 s ČSN P ENV 1991-1“12 
 
Veškerý výběr a zpracování všech dílčích systémů se řídí podle požadavků 
zákazníka na životnost a funkčnost. Každá stavebně technologická část se 
podílí na výsledné jakosti celého stavebního objektu. Proto je u rozhodujících 
technologií nutno uvažovat už v rámci projektu o preventivních opatřeních. 
Dopředu musíme počítat s věcmi, které nemůžeme ovlivnit. Např. teplota, 
dodavatelé, doprava.  
V určité fázi životního cyklu můžeme náklady na provoz stavby optimalizovat, 
vhodně zvolenou rekonstrukcí. Obrázek 6 popisuje závislost nákladů spojených 
se stavbou v závislosti na životnost stavby. Na obrázku 7 můžeme vidět, jak 
postupně stavba degraduje v závislosti na čase a po rekonstrukci se dostává na 
ještě větší kvalitu, než tomu bylo na začátku užívání.  
 
 
                                            
 
12
 ecentrum.fsv.cvut.cz/download/ZKJ/Zkj%2004.pps [20.5.2015] 
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“Obrázek 6 - Závislost nákladů na ekonomickou životnost“13 
 
 
“Obrázek 7 - Degradační cyklus stavby“14 
 
                                            
 
13
 ecentrum.fsv.cvut.cz/download/ZKJ/Zkj%2004.pps [20.5.2015] 
14
 ecentrum.fsv.cvut.cz/download/ZKJ/Zkj%2004.pps [20.5.2015] 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉ SITUACE VYBRANÉ STAVEBNÍ 
FIRMY 
Společnost BDI group s.r.o. byla založena dne 23.12.2013 Jiřím Malým. Nabízí 
kompletní služby v oblasti ekologické výstavby. Provádí jak hrubé stavby, tak 
stavby na klíč nebo individuální stavební práce či rekonstrukce. Její prioritou je 
realizace kvalitních, bezpečných a ekologicky nezávadných staveb.  
Nabízí rovněž řešení všech dalších záležitostí souvisejících se stavbou. Projekt 
vašeho nového domu připraví a zrealizujeme od začátku až do konce. Věnuje 
se rovněž developerské činnosti.  
Využívá nejmodernější stavební technologie k zajištění maximální efektivity při 
realizaci výstavby. Klade důraz na životní prostředí a šetrné zacházení se 
zdroji.  
Firma působí v Jihomoravském kraji, především ve městě Brně a jeho blízkém 
okolí.  
Firma nemá a neplánuje zavádět jakékoliv certifikáty.  
 
4.1 ANALÝZA FIRMY BDI GROUP 
Jelikož se jedná o firmu, která na trhu působí krátkou dobu, není firma moc 
velká. Postupně, tak jak roste objem tržeb, i firma získává na své velikosti. 
V současné době pro svoji činnost nevyužívají žádné vnitropodnikové směrnice. 
Veškeré kontakty se subdodavateli jsou smluvně ošetřeny. Z těchto smluv jsou 
jasně patrná veškerá práva a povinnosti jak firmy, tak subdodavatelů. Všichni 
zaměstnanci jsou poučeni o BOZP. Následně podepíšou, že se zúčastnili 
tohoto školení.  
Pro snadnější organizaci všech zakázek firma používá vlastní evidenci zakázek. 
V této evidenci jsou vypsány chronologicky všechny zakázky a barevně je 
vyznačeno, v jakém se nachází stádiu. Jednotlivá stádia zakázky jsou: zrušená, 
dokončená, ve fázi přípravy, provádí se.  
 
4.2 ANALÝZA DODAVATELŮ 
Firma mnoho řemesel řeší formou subdodávky. Proto je velmi důležité dobře 
naplánovat veškerý sled činností. U každého řemesla spolupracuje s jedinou 
firmou, která se živí pouze daným řemeslem. Jediným dodavatelem stavebních 
výrobků je firma Dektrade, která má sídlo v Brně na ulici Pražákova 625/52a. 
Firma také spolupracuje s dopravcem, který převáží veškeré stavební materiály 
a zajišťuje kontejnery na odpady.  
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Rozpočtář Stavbyvedoucí Projektant 
Generální 
ředitel 
Obchodní 
manager  
Zedníci 
Pomocní 
dělníci 
Sekretářka 
4.3 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FIRMY 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 8 - Organizační schéma firmy 
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4.4 PRAVOMOCI A POVINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ZAMĚSTNANCŮ  
  
Tabulka 4 - Pravomoci a povinnosti zaměstnanců 
Funkce Zodpovídá za Přímý nadřízený Přímý podřízený 
Obchodní 
manager  
Styk se zákazníkem, 
řízení projektu  
Generální ředitel Sekretářka, 
projektant, 
rozpočtář, 
stavbyvedoucí 
Projektant Zpracování 
projektové 
dokumentace 
Obchodní manager - 
Rozpočtář Zpracování rozpočtu Obchodní manager - 
Stavbyvedoucí Provedení stavebních 
prací 
Obchodní manager Zedník, pomocný 
dělník 
Zedníci Odvedenou práci Stavbyvedoucí Pomocný dělník 
Pomocní 
dělníci 
Odvedenou práci  Stavbyvedoucí, 
zedník 
- 
Sekretářka Dokumenty firmy  Obchodní manager - 
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5 NÁVRH PLÁNU KVALITY PRO VYBRANOU ZAKÁZKU TÉTO 
FIRMY  
V mé bakalářské práci se zabývám zakázkou: Přístavba rodinného domu Brno 
– Obřany realizovanou firmou BDI. 
 
5.1 CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO OBJEKTU  
K stávajícímu jednopodlažnímu rodinnému domu s podkrovím je navržena 
dvoupodlažní přístavba.  Přístavba navazuje v 1.NP na stávající dům a 
pokračuje 2.NP do zvýšeného terénu ve východní části pozemku. 
Přístavba je navržena s plochou střechou. Stávající řadový dům nebude 
pozměněn. Zelená střecha bude nad 2.NP přístavby. 
Na pozemku se nachází opěrná zeď, která drží zvýšený terén východní části 
pozemku. 
Stávající dům je situován u stávající komunikace ulice Fryčajova a přístavba se 
bude nacházet ve dvorní části. 
Jedná se o dům pro jednu rodinu s maximálním počtem 5 členů. 
Architektonické a urbanistické začlenění stavby do území respektuje 
technologické požadavky, terén, stávající inženýrské sítě a komunikační 
napojení. 
Urbanistický návrh se snaží maximálně využít dané území pro bytovou 
výstavbu, současně neomezit jednoduchou orientaci v území. 
Navrženou přístavbu tvoří dva kvádry, které se částečně horizontálně překrývají 
a přechází do vyvýšeného terénu. 1.NP přístavby je napojeno na stávající dům 
kde se bude nacházet průchozí  kuchyně, orientovaná okny na jih, do dvora, 
komora a schodiště do 2.NP. Ve 2.NP se nachází schodiště, koupelna s WC a 
2 pokoje s orientovanými okny na západ, do dvora. 2.NP je zasazeno do terénu 
a zastřešeno zelenou střechou. Na kterou bude přístup po novém venkovním 
betonovém schodišti. Dům je orientován podél ulice Fryčajova. Stávající 
konstrukce jsou navrženy s kontaktním zateplovacím systémem s omítkou.  
Svislé nosné konstrukce jsou provedeny ze stávajícího zdiva z plných cihel, 
nové nosné zdivo je navrženo z keramických bloků. Stropní konstrukce 
přístavby nad 1.NP je navržena jako nová železobetonová monolitická deska tl. 
160 mm. Svislé nosné konstrukce přístavku ve 2.NP bude kombinace 
betonových bloků a keramických tvarovek. Schodiště je navrženo jako 
jednoramenné zakřivené. 
Nové nosné stěny jsou založeny na nových základových konstrukcích. 
Základové konstrukce jsou navrženy jako pasy a deska. Pod novou základovou 
deskou bude provedena hutněná zeminová vrstva.  
Výplně otvorů tvoří okna z europrofilů.  Přístavba je navržena se zateplením 
kontaktním zateplovacím systémem se silikátovou probarvenou omítkou.  
Ploché části střechy jsou navrženy s PVC fólií odolné UV záření. V 1.NP a 2.NP 
bude provedena hydroizolace, a to provedena tak, aby umožňovala izolaci i 
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proti radonu. U svislých konstrukcí, které budou zasypány zeminou, bude 
provedena izolace proti zemní vlhkosti. 
V rámci venkovních úprav bude provedena nová dlažba dvora. 
Na stávajícím objektu se nebudou provádět jakékoliv změny. 
 
5.2 SOUČASNÉ PLÁNOVÁNÍ KVALITY NA ZAKÁZCE VE STAVEBNÍ 
FIRMĚ BDI.  
Postupně se pokusím rozebrat, jak v současnosti stavební firma BDI řeší  
jednotlivé položky z obsahu plánu kvality z normy ISO 10005, které nějakým 
způsobem souvisí s činností ve stavební firmě.  
 
Tabulka 5 - Současné plánování kvality dle ISO 10005 ve firmě BDI 
Předmět 
Plán kvality se zabývá zakázkou Přístavba 
rodinného domu Brno – Obřany. Zakázka bude 
realizována v období květen – prosinec 2016. Práce 
budou prováděny pouze za příznivého počasí.   
Vstupy pro plán kvality  Vstupem projektu je projektová dokumentace 
zpracovaná Ing. Arch. Martinou Loudilovou. 
Dokumentace obsahuje i položkový rozpočet. 
Projektovou dokumentaci přezkoumá obchodní 
manager. Zkoumá, jestli je kompletní, neobsahuje 
chyby a není v rozporu se všemi platnými normami. 
Položkový rozpočet je přeceněn podle aktuálních 
cen stavební firmy. Dále dochází k jednání o 
smlouvu o dílo, která je následně podepsána.   
Cíle kvality 
 
Jako hlavní cíl si firma klade minimalizovat 
reklamace a co největší spokojenost zákazníků. 
Snaží se odvádět dílo v co největší kvalitě a 
zaměřuje se na detaily.    
Odpovědnost  
 
Odpovědnosti všech zaměstnanců vyplívají ze 
smlouvy. Ve smlouvě je podrobně rozepsáno, za co 
zaměstnanec odpovídá a co plyne z této 
odpovědnosti.    
Dokumentace 
 
Hlavním dokumentem je stavební deník, kde se 
zapisují veškeré informace, ať už činnosti probíhající 
na stavbě, schválené změny, posuny termínů a 
kontrolní dny. Veškerá důležitá rozhodnutí jsou 
podepsána investorem.  
Záznamy 
 
Pro stavební deník se používá tiskopis. Stavební 
deník je vždy uložen na stavbě, aby k němu měl 
přístup jak investor, tak zaměstnanci. Zároveň musí 
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být deník uložen tak, aby nedošlo k jeho poškození. 
Stavební deník archivuje stavitel po dobu pěti let. 
Smlouva o dílo je ve dvou vyhotoveních, každá 
dotčená strana má jedno vyhotovení. Projektová 
dokumentace je předána buď v elektronické, nebo 
papírové podobě. Projektová dokumentace je vždy 
k dispozici na stavbě v papírové podobě. O průběhu 
stavby se pořizují fotky, které jsou předány po 
předání investorovi.  
Zdroje 
 
Veškeré materiály, které budou na zakázce použity 
stanovuje projektová dokumentace popřípadě 
položkový rozpočet. Na zakázce je vždy jeden 
stavbyvedoucí s odborným vzděláním. Na zakázce 
dále pracují dva zedníci s praxí minimálně 10 let a 
podle potřeby 3-5 pomocných dělníků mluvících 
česky nebo slovensky. Zakázka je realizována na 
dvoře, do kterého je úzký průchod. Na zakázce tedy 
není možné použít běžnou těžkou techniku. 
Přístavba je realizována v řadové zástavbě. Z toho 
plynou omezení na pracovní dobu. Firma se bude 
snažit dodržovat běžnou pracovní dobu a 
neprovádět práce v neděli.  
Požadavky 
 
Firma si klade obecné požadavky na kvalitu. 
Požadavky nejsou nikde specifikovány. Plnění 
požadavků kontroluje stavbyvedoucí a obchodní 
manager.  
Komunikace se 
zákazníkem 
Za veškerou komunikaci je zodpovědný obchodní 
manager. Ten jediný komunikuje s investorem. 
Veškeré pokyny a požadavky pak předává 
stavbyvedoucímu. Komunikace probíhá jak 
elektronicky přes email, tak přes telefon. Důležité 
věci jsou řešeny osobním kontaktem. Pokud vznese 
investor nějaký požadavek nebo stížnost na stavbě, 
vznáší ji pouze stavbyvedoucímu, který problém 
probere s obchodním managerem.   
Návrh a vývoj (etapy 
k přezkoumání a 
ověření)  
 
Veškeré změny musí být schváleny jak ze strany 
investora tak firmy. Oprávnění schvalovat změny má 
pouze obchodní manager. O změnách musí být 
vytvořen zápis. Firma se vždy snaží vyhovět přáním 
investora. Veškeré změny přepracovávají 
zaměstnanci firmy. Ať projektant či rozpočtář.  
Nakupování 
 
Firma veškeré stavební materiály nakupuje od firmy 
Dektrade.  Firma sídli v centru Brna a při plnění 
určitých objemů narůstají firmě BDI slevy na 
materiál. Ostatní materiály nakupuje firma od 
nejbližších dodavatelů.  
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Výroba 
 
Výroba probíhá podle standardních postupů. 
V průběhu realizace jsou naplánovány kontrolní dny 
s investorem průměrně jednou za tři týdny.  
Majetek zákazníka 
 
Před domem je zámková dlažba, která se musí 
ochránit před znečištěním a poškozením. Proto po 
dokončení prací pracovníci dlažbu zametou. Pod 
těžká břemena budou vždy vkládány dřevěné desky. 
Na pozemku se nachází strom, který se nesmí 
poškodit.   
Manipulace 
s produktem  
 
Veškeré materiály jsou skladovány před domem na 
paletách. Sklad bude oplocen a uzamknut. 
Materiály, kterým vadí déšť, budou přikryty plachtou. 
Drobný materiál bude skladován uvnitř ve 
vyhrazených prostorách.  
Neshody 
 
Pokud je při realizaci zjištěna nějaká neshoda, 
zaměstnanec neshodu ihned ohlásí 
stavbyvedoucímu, který rozhodne jak dál 
postupovat.   
Monitorování a měření  
 
Na stavbě probíhá několik kontrolních dnů. Kontrolní 
dny jsou prováděny zhruba jednou za tři měsíce. 
Kontroly provádí obchodní manager s investorem. 
Za veškeré kontroly a měření při provádění 
odpovídá stavbyvedoucí.   
 
5.3 NÁVRH PLÁNOVÁNÍ KVALITY NA ZAKÁZCE VE STAVEBNÍ 
FIRMĚ BDI. 
V následující kapitole rozeberu některé návrhy na zlepšení pro stavební firmu 
BDI na zakázce. Návrhy na zlepšení se budou týkat jen některých položek 
z obsahu plánu kvality dle ISO 10005.  
 
Tabulka 6 - Návrh plánování kvality dle ISO 10005 ve firmě BDI 
Předmět 
Plán kvality se zabývá zakázkou Přístavba 
rodinného domu Brno – Obřany. Zakázka bude 
realizována v období květen – prosinec 2016. Práce 
budou prováděny pouze za příznivého počasí.   
Vstupy pro plán kvality  Jako zlepšení bych navrhoval, aby si firma 
nárokovala možnost vstoupit do projektové 
dokumentace. Pokud někdo z trojice obchodní 
manager, projektant a rozpočtář zjistí nějaké 
nesrovnalosti. Může se jednat například o špatně 
provedený detail nebo o zvolený materiál, se kterým 
nemá firma dobré zkušenosti. Projektová 
dokumentace se poté doplní o zlepšení.  
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Cíle kvality 
 
Oproti původním obecným cílům bych navrhoval 
definovat cíle konkrétně, abychom měli objektivní 
důkaz, jestli dochází ke splnění cílů a abychom 
mohli porovnávat vývoj ve firmě. Konkrétně bych 
navrhoval procento reklamací do 5% v závislosti na 
objemu tržeb. Dále navrhuji prodloužit záruku o dva 
roky. Spokojenost zákazníků by se ověřovala 
krátkým formulářem, který by každý zákazník vyplnil 
po předání viz. Tabulka 10. Další krátký formulář by 
zákazník vyplnil po vyřízení reklamace viz. Tabulka 
11.   
Odpovědnost  
 
Navrhuji do smlouvy lépe stanovit případné postihy 
zaměstnanců za špatné plnění jejich povinností.  
Dokumentace 
 
Navrhuji doplnění dokumentace o plán kontrol a o 
plán technických kontrol viz. příloha. Na stavbě bude 
k dispozici docházkový list, kam si zaměstnanci 
budou zapisovat svoji docházku viz. tabulka 8. Dále 
bude k dispozici formulář na zaznamenávání neshod 
viz tabulka 9.  
Záznamy 
 
Navrhuji vytvářet kopii stavebního deníku, pokud by 
došlo k jeho zničení. Zároveň při předání bude kopie 
stavebního deníku odevzdána investorovi spolu 
s ostatní projektovou dokumentací a plány kontrol. 
Pořízené fotky v průběhu stavby navrhuji 
stavebníkovi archivovat minimálně po dobu, než 
uplyne záruka.  
Zdroje 
 
Veškeré materiály, které budou na zakázce použity, 
stanovuje projektová dokumentace popřípadě 
položkový rozpočet. Tyto dokumenty má firma právo 
pozměnit pro docílení větší kvality.  Přístavba je 
realizována v řadové zástavbě. Z toho plynou 
omezení na pracovní dobu. Navrhuji neprovádět 
stavební práce o víkendu, pokud toto nebude 
v rozporu s harmonogramem stavebních prací. 
Pokud budou realizovány bourací práce, navrhuji 
zajištění opatření proti prašnosti. Stavbyvedoucí 
bude mít právo nakupovat materiál pouze do 
hodnoty 50000,- Kč. Ostatní materiály bude 
nakupovat obchodní manager.  
Požadavky 
 
Firma si klade obecné požadavky na kvalitu. 
Požadavky jsou specifikovány v plánu technických 
kontrol viz. příloha. Plnění požadavků kontroluje 
stavbyvedoucí a obchodní manager.  
Komunikace se Navrhuji na každou zakázku založit vlastní složku 
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zákazníkem v emailovém programu. Veškerá komunikace poté 
bude umístěna v této složce. Veškerá rozhodnutí, 
která budou učiněna po telefonické domluvě, musí 
být ještě potvrzena buď v papírové podobě, nebo 
emailem. O telefonické komunikaci totiž neexistuje 
žádný záznam.  
Návrh a vývoj (etapy 
k přezkoumání a 
ověření)  
Nenavrhuji žádné změny.  
Nakupování 
 
Navrhuji provést detailní průzkum trhu a provést 
hodnocení dodavatelů viz. Tabulka 7. Před 
začátkem každé zakázky navrhuji oslovit dodavatele 
v nejbližším okolí a pokusit se vyjednat vhodné 
podmínky.  
Výroba 
 
Výroba probíhá podle standardních postupů. 
V průběhu realizace jsou naplánovány kontrolní dny 
podle plánu viz. kontrol příloha. Veškerá výroba je 
kontrolována dle plánu technických kontrol viz 
příloha.  
Majetek zákazníka 
 
Před domem je zámková dlažba, která se musí 
ochránit před znečištěním a poškozením. Proto 
navrhuji dlažbu zakrýt igelitem. Pod těžká břemena 
budou vždy vkládány dřevěné desky. Na pozemku 
se nachází strom, který se nesmí poškodit. Navrhuji 
postavit provizorní oplocení kolem tohoto stromu.   
Manipulace 
s produktem  
 
Veškeré materiály jsou skladovány před domem na 
paletách. Sklad bude oplocen a uzamknut. Navrhuji 
umístit atrapu kamery k tomuto skladu. Cenné 
materiály budou uskladněny na pozemku investora, 
který není přístupný. Materiály, kterým vadí déšť, 
budou přikryty plachtou. Drobný materiál bude 
skladován uvnitř ve vyhrazených prostorách. 
Navrhuji na tento drobný materiál pořídit speciální 
bedny, do kterých bude veškerý materiál uložen.   
Neshody 
 
Pokud je při realizaci zjištěna nějaká neshoda, 
zaměstnanec neshodu ihned ohlásí 
stavbyvedoucímu, který rozhodne jak dál 
postupovat. O neshodách se bude pořizovat záznam 
viz. tabulka 9.   
Monitorování a měření  
 
Velmi důležitá kapitola, proto jí věnuji celý 
následující odstavec.   
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5.3.1 Kontrolní postupy a systém měření 
Stavebně technologické procesy mají deklarovány tyto kontroly: 
- Kontrolní postupy vnitřní – pokud jsou prováděny prováděcí firmou 
- Kontrolní postupy vnější – pokud jsou prováděny technickým dozorem 
investora. 
Při výstavbě musíme zajistit dostatek vhodných zkušebních a kontrolních metod 
prováděných přímo na staveništi.  Pro dosažení nejvyšší kvality musíme mít 
vypracovaný podrobný zkušební a kontrolní plán. Podle normy ČSN EN ISO 
9000:2001 je u produktů, jejichž kvalitu je možno ověřit před uvedením do 
provozu pouze v omezeném rozsahu a množství, doporučeno objektivně 
potvrdit splnění požadavků na procesy. Zvláštní pozornost je nutno věnovat 
posuzování technických vlastností stavebních výrobků. Největší pozornost 
musíme věnovat novým neprověřeným výrobkům, které jsou nově uváděny na 
trh. 
Jednou z nejdůležitějších součástí plánování kvality je správný systém měření 
používaný při realizaci. Co nemohu dobře měřit, nemohu ani kontrolovat. A co 
nemohu kontrolovat, nemohu ani řídit. Naměřené údaje jsou základním 
podkladem pro veškerá rozhodování. Např. o kvalitě produktu. Úkolem analýzy 
systému měření je tedy ověřit způsobilost daného systému v daném prostředí. 
5.3.2 Hodnocení dodavatelů 
Hodnocení dodavatelů je velmi důležitou činností z hlediska snižování nákladů 
na výrobu. Pro hodnocení dodavatelů slouží následující tabulka 7.  
Do levého sloupce jsou zapsáni všichni hodnocení dodavatelé. V prvním řádku 
jsou vypsána všechna důležitá kritéria. V následujícím řádku je jednotlivým 
kritériím přiřazena důležitost. V posledním sloupci je pak vyhodnocení všech 
dodavatelů. 
Hodnocení dodavatelů se bude provádět vždy před započetím každé nové 
zakázky. Do hodnocení budou zahrnuti dodavatelé dle lokality provádění stavby 
a stálí dodavatelé. Hodnocení provede obchodní manager společně s 
ředitelem. Podle hodnocení pak obchodní manager společně s ředitelem 
rozhodnou, jak se bude při zakázce postupovat. Jestli se veškeré materiály 
budou odebírat od nejlepšího dodavatele a pokud ne, do jaké částky je možno 
materiál odebírat od dodavatele jiného. Stavbyvedoucí může nakupovat 
materiál jen do 50 000,- Kč. a bude mu řečeno, kde všude tento materiál může 
nakoupit.  
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Tabulka 7 - Hodnocení dodavatelů 
 Ceny Dostupnost 
Dodací 
lhůty 
Sortiment 
Věrnostní 
programy 
Celkem 
Váha       
Dodavatel A       
Dodavatel B       
Dodavatel C       
 
5.3.3 Docházkový list 
Do docházkového listu pracovník, který se zapisuje jako první, napíše před své 
jméno příslušné datum. Všichni ostatní se napíší pod něho. Sloupec datum již 
nevyplňují. Každý zaměstnanec vyplní čas příchodu, odchodu a jak dlouho 
strávil na polední přestávce. Docházkový list bude k dispozici u vstupu na 
stavbu.  
Docházkový list firma povede proto, aby měla celkový přehled, kdo a kdy na 
stavbě pracoval. Tyto informace se mohou hodit např. pro optimalizaci nákladů. 
Dále při zjištění neshody se dá jednoznačně identifikovat, kteří zaměstnanci na 
stavbě právě pracovali, a tak se dá zjistit, kdo by mohl být viníkem vzniku 
neshody.  
 
Tabulka 8 - Docházkový list 
Docházkový list  
Zakázka:  
Datum: Jméno a příjmení Příchod Přestávka Odchod 
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5.3.4 Záznam o neshodách  
Do formuláře příslušný zaměstnanec vyplní, kdy vznikl zápis o neshodě, svoje 
jméno a příjmení, stručný popis neshody a to, jak byla neshoda odstraněna.  
Dokument bude uschován na stavbě. K dokumentu nebude mít nikdo přístup, 
kromě stavbyvedoucího, obchodního managera a ředitele.  
Při zjištění neshody stavbyvedoucí zapíše neshodu do formuláře a zapíše, jak 
je, byla nebo bude neshoda řešena. Po skončení zakázky předá stavbyvedoucí 
tento dokument obchodnímu managerovi, který ho společně s ředitelem bude 
vyhodnocovat. Neshody není možno zapisovat do stavebního deníku, jelikož 
ten se předává po dokončení stavby investorovi. Záznamy o neshodách jsou 
interní záležitostí firmy. K těmto záznamům nemá nikdo kromě zaměstnanců 
firmy přístup.   
 
Tabulka 9 - Záznamy o neshodách 
 
Záznamy o neshodách 
Zakázka:  
Datum:   
Zápis provedl:  
Popis neshody:  
Vypořádání neshody: 
Datum:   
Zápis provedl:  
Popis neshody:  
Vypořádání neshody: 
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5.3.5 Závěrečný dotazník na spokojenost klienta  
Tento krátký dotazník bude vždy poslán po předání zakázky investorovi. Ředitel 
a obchodní manager poté dotazník vyhodnotí.  
 
Tabulka 10: Spokojenost zákazníka z realizací 
Zakázka: 
Jméno investora: 
 Určitě 
ano 
Spíše 
ano 
Spíše 
ne  
Určitě 
ne  
Spokojenost s termínem prací      
Spokojenost s cenou prací     
Spokojenost s kvalitou prací     
Spokojenost s celkovým 
přístupem zaměstnanců 
    
Doporučili byste naši firmu?      
Poznámky: 
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5.3.6 Dotazník na vyřízení reklamace 
Pokud dojde k reklamaci, po odstranění vady bude investorovi předán 
následující dotazník. Dotazník poté vyhodnotí ředitel a obchodní manager. 
 
Tabulka 11: Spokojenost zákazníka s reklamací 
Zakázka: 
Jméno investora: 
 Určitě 
ano 
Spíše 
ano 
Spíše 
ne  
Určitě ne  
Spokojenost s rychlostí vyřízení 
reklamace  
    
Spokojenost s přístupem firmy 
k reklamaci  
    
Spokojenost s kvalitou 
odstranění vady  
    
Spokojenost s celkovým 
přístupem zaměstnanců 
    
Doporučili byste naši firmu?      
Poznámky: 
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6 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ PLÁNU KVALITY 
 
Firma v současnosti nepoužívá téměř žádné záznamy a žádnou dokumentaci. 
Vede si dokumentaci pouze o účetnictví a o průběhu zakázek. Proto některé 
moje návrhy zavádí do firmy nové formuláře a novou dokumentaci. Jde 
například o záznamy neshod. Tento formulář by měl firmě poskytnout jasný 
přehled o tom, kolik vznikne na zakázce neshod. Firma bude informace 
vyhodnocovat a může podniknout nápravná opatření. Dalším novým krokem 
bude hodnocení dodavatelů. Firma by se nově neměla striktně zaměřovat na 
svého dodavatele, ale měla by před započetím každé nové zakázky vyhodnotit, 
od kterého dodavatele bude materiál odebírat. Toto opatření by mělo uspořit 
náklady na zakázce. Nově také při dokončení zakázky a při dokončení 
reklamace bude investorovi předložen krátký dotazník k vyplnění. Z dotazníku 
se dozvíme, jak jsou s naší prací spokojeni investoři. Tyto informace může 
vedení opět sledovat a v případě změn k horšímu ihned reagovat. Všechny tyto 
kroky by měli napomoci firmě ke zvýšení kvality obecně na všech zakázkách.  
Dalším důležitým návrhem je plán kontrol a plán technických kontrol, které jsou 
navrhnuty na konkrétní zakázku realizovanou firmou BDI. Tyto plány by měli 
napomoci k odstranění veškerých neshod a případných reklamací. Veškeré 
neshody, které se při realizaci objeví, mohou negativně ovlivnit plánovaný 
termín realizace zakázky a náklady na zakázku. Proto se snažíme neshodám 
předcházet. V plánech je popsáno, kdo a jak má určité činnosti kontrolovat. Je 
pořízen záznam, že tyto kontroly skutečně proběhly.  
Pokud firma začne využívat mnou navrhnuté opatření, začne vytvářet produkty 
ve větší kvalitě, což povede ke spokojenosti zákazníka. Bude mít navíc určité 
zpětné vazby z procesu realizování zakázky. Tyto zpětné vazby firmě 
napomohou k lepšímu rozhodování a k lepší reakci na vzniklé situace. 
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ZÁVĚR 
Dle mého názoru se téma plánování kvality v poslední době stává velmi 
aktuální. Mnoho lidí si uvědomilo, že vedle ceny rozhoduje o produktu také jeho 
kvalita. Tím pádem nároky na plánování kvality neustále narůstají, protože 
aktivity v oblasti plánování kvality významně rozhodují o konkurenceschopnosti 
firem. Dalším důležitým faktorem je nutnost zpracování plánu kvality na velké 
veřejné stavební zakázky.  
V teoretické části jsem se seznámil s tím, co to vlastně plánování kvality je a co 
všechno obsahuje. Dozvěděl jsem se něco o historii a o současnosti plánování 
kvality. Provedl jsem přehledné srovnání stavebního průmyslu a ostatního 
průmyslu. Seznámil jsem se s několika normami, které se zabývají plánováním 
kvality. Jako příklad bych uvedl normu ČSN EN ISO 9000:2006 a 
ČSN EN ISO 9001:2009. Další významnou normou pro plánování kvality je 
norma ČSN ISO 10005:2006. Zjistil jsem, že tyto normy nejsou specifické pro 
žádný druh produktů a dají se uplatnit ve všech oborech výroby a služeb. To 
znamená, že ne všechno co v normě najdeme, se dá použít pro stavební 
odvětví. Dále jsem se seznámil s několika konkrétními metodickými přístupy 
k plánování kvality.  
V praktické části jsem analyzoval současnou situaci ve stavební firmě BDI 
Group. Poté jsem navrhl určité kroky, které by měly vést ke zlepšení produktů 
z hlediska kvality. Dále jsem vypracoval plán kontrol a plán technických kontrol 
na konkrétní zakázku realizovanou firmou BDI. Tyto plány obsahují seznam 
veškerých kontrol a popis technických kontrol, které by měly na stavbě 
proběhnout. Pokud bude plán těchto kontrol splněn, měly by firmě odpadnout 
rizika, neshody a reklamace v průběhu realizace výstavby a v záruční lhůtě. 
Všechny tyto faktory mohou způsobit nedodržení lhůt a termínů a zvýšení 
nákladů na realizaci. Odstraněním těchto faktorů vznikne produkt v maximální 
kvalitě za odpovídající cenu. Všechny tyto opatření tedy vedou k maximální 
spokojenosti zákazníka.  
Cílem této bakalářské práce bylo navržení plánu kvality stavební zakázky. Plán 
se zabývá konkrétní zakázkou: Přístavba rodinného domu Brno – Obřany 
realizovanou firmou BDI. Cíl této bakalářské práce byl splněn.  
  
49 
 
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Tichý Zdeněk. Řízení jakosti I. Brno: 2006 
Plura Jiří. Plánování jakosti I. 2008 
ecentrum.fsv.cvut.cz/download/ZKJ/Zkj%2004.pps [20.5.2015] 
http://www.eiso.cz/informacni-servis/eiso-slovnik/ [20.5.2015] 
http://www.unmz.cz/urad/normy-serie-iso-9001-a-jejich-aplikace [20.5.2015] 
Plura Jiří. Plánování jakosti II. 1. vydání. Ostrava: 2008. ISBN 978-80-248-
2588-5 
Legislativní dokumenty: 
Norma ČSN EN ISO 9000:2006 
Norma ČSN EN ISO 9001:2009 
norma ČSN ISO 10005:2006 
 
 
 
   
50 
 
SEZNAM TABULEK 
 
Tabulka 1: Srovnání procesů ve výstavbě s ostatním průmyslem 
Tabulka 2: Porovnání stavební výroby s obecným modelem ISO. 
Tabulka 3: Plánování kvality dle ISO 10005 ve stavební firmě 
Tabulka 4: Pravomoci a povinnosti zaměstnanců 
Tabulka 5: Současné plánování kvality dle ISO 10005 ve firmě BDI 
Tabulka 6: Návrh plánování kvality dle ISO 10005 ve firmě BDI 
Tabulka 7: Hodnocení dodavatelů 
Tabulka 8: Docházkový list 
Tabulka 9: Záznamy o neshodách 
Tabulka 10: Spokojenost zákazníka z realizací  
Tabulka 11: Spokojenost zákazníka s reklamací 
 
  
51 
 
SEZNAM OBRÁZKŮ 
 
Obrázek 1: Časový nesoulad mezi vznikem a odstraňováním chyb (neshod).  
Obrázek 2: Porovnání stavební výroby s obecným modelem ISO. 
Obrázek 3: Systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001 
Obrázek 4: Model procesně orientovaného systému managementu kvality 
Obrázek 5: Srovnání ČSN 730031 s ČSN P ENV 1991-1 
Obrázek 6: Závislost nákladů na ekonomickou životnost 
Obrázek 7: Degradační cyklus stavby 
Obrázek 8: Organizační schéma firmy 
  
52 
 
SEZNAM PŘÍLOH 
 
Příloha č. 1: Plán kontrol zakázky 
Příloha č. 2: Plán technických kontrol 
 
